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Prijsaanvraag

Eindpresentatie 01/02/2018

Aanduiding Atelier KANAL / Toewijzing 01/06/2018

Voorontwerp

Goedkeuring 31/12/2018 .
Vergunningen

Afbraakvergunning verkregen 11/11/2020
Gemengde vergunning verkregen 16/12/2020

Werkzaamheden

LOT 0-D - Ontmanteling

LOT O - A - Asbestverwijdering

LOT 1- Afbraak

LOT Oter - Bodemsanering

LOT 2 - Grondwerken & funderingen

LOT Obis - Behandeling chroom

LOT 3 - Algemene aanneming

LOT 4-CCTVCAIT

LOT 5-Horeca

LOT 6 -Ribbon

LOT 7 - Uitrusting en meubilair

LOT 8 - Signalisatie

Oplevering

Oplevering van de werken

Verhuis & voorbereiding van de tentoonstellingen

Inhuldiging
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